

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

« 12 » августа 2019 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, с. Ножай-Юрт,
ул. И.Самбиева, д. 48.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Наибитаров Р.Р.

5. Управляющей компании «МУП ПДЖКХ Ножай-Юртовского района».

Самиева А.А. - директор

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу с. Ножай-Юрт, ул. И. Самбиева, д. 48.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим ремонт системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "07" августа 2019г., окончание работ: "12" августа 2019г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.


5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу с. Ножай-Юрт, ул. И. Самбиева, д. 48. /не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:



Представитель заказчика:



Берсанов А.М.

подпись



Представитель подрядной организации:



Дадаев Х.Х.

подпись

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:



Виситаев А.Р.

подпись

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



подпись



расшифровка подписи



Представитель управляющей компании:




подпись




расшифровка подписи

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.



подпись


Махшиев Мурад А.
мажистр специалист
отдел ИЗОАСТС и ЖКХ