

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«01» октябрь 2019 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. Х. Орзамиева (ул.Р. Люксембург), д.23.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,  
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,  
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Дукаева К. П.

5. Управляющей компании ООО «Алды 2000».  
Генеральный директор Алдамов З.Т.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, ул. Х. Орзамиева д.23.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "10" августа 2019г., окончание работ: "30" сентября  
2019г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, ул. Х. Орзаниева, д.23 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



[Signature]  
подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



[Signature]  
подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

[Signature]  
подпись

Виситаев А.Р.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

[Signature]  
подпись

Дукаева К. И.  
расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

[Signature]  
подпись

Алдамов З.Т.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

[Signature]

Лорсанов М.У-А. Главный специалист КГХ  
мэрии г.Грозного