

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«30» сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, б-р. Дудаева 9

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома,  
уполномоченных протоколом общего собрания от «21» июня 2016 г.  
Баталова Л.С.

управляющей компании ООО «Высота»

г. инженер Тагаев Б.Р.

Префектуры Ленинского района города Грозного

г. инспектор Шир. Нисе, Че ЧР.

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ

Солтаев М.М.

**составили настоящий Акт о нижеследующем:**

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, б-р. Дудаева 9

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт крыши, ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" \_\_\_\_\_ 08 2017 г., окончание работ: "30" 09 2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, б-р. Дудаева 9, принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



Турпалов А.А.  
расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:



Эдильсултанов А.П.  
расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

Л.В.Н.  
подпись

Визитов А.Р.  
расшифровка подписи

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



*Ильин*

подпись

*Ботоева Л.Ф.*

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

*Беев*

подпись

*Беев*

расшифровка подписи



Представитель префектуры Ленинского района города Грозного

*Алиев*

подпись

*Алиев И.С.*

расшифровка подписи

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ

*Алиев*

подпись

*Алиев И.С.*

расшифровка подписи



Согласовано с Представителем органа местного самоуправления Мэрии г. Грозного

*Умаров А.А.*

подпись

*Умаров А.А. мэр города Грозного*

расшифровка подписи