

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«30» сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, пер. Пятигорский 7.

Комиссия в составе представителей: Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных протоколом общего собрания от «23» июня 2016 г.
Джабаева Б. С.

управляющей компании ООО «Жилкомсервис»

директор Векширзаев М.С.

Префектуры Заводского района г.Грозного.

1-зам префекта Бугаев А.М.

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ

Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, пер. Пятигорский 7.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт кровли, ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" 08 2017 г., окончание работ: "30" 09 2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, пер. Пятигорский 7. принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:


подпись



Гурпалов А.А.
расшифровка подписи


Представитель подрядной организации:


подпись


Эдильсултанов А.П.
расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


подпись


расшифровка подписи

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись

Мамбаева Т. С.

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

подпись

Бенмурзаев М.

расшифровка подписи



Представитель Префектуры Заводского района г. Грозного

подпись

Тураев А. М.

расшифровка подписи

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ

подпись



расшифровка подписи

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления
Мэрии г. Грозного

подпись

Умаров А. Н. наг. отдела КРЧС № 9.

расшифровка подписи