

кв-16.

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«30» сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный  
ул. Дьякова 21

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и  
сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома,  
уполномоченных протоколом общего собрания от «28» августа 2016 г.  
Гайсумов С-А. К.

управляющей компании ООО «Высота»

г. менеджер Тариев Б.Р.

Префектуры Ленинского района города Грозного

Халимат Р.Х. гл. спец. орг. сфер ЖКХ

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере  
ЖКЖ

Солтаев М.М.

**составили настоящий Акт о нижеследующем:**

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. Дьякова 21

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим, ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" 08 2017 г., окончание работ: "30" 09 2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Дьякова д. 21 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Турпалов А.А.  
расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:



подпись

Эдильсултанов А.П.  
расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

расшифровка подписи



Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

V Гайдаров Габсумов  
подпись расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

Виссер Ибрагимов  
подпись расшифровка подписи



представитель районной администрации

Ибрагимов Ибрагимов Р.С.  
подпись расшифровка подписи

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ

Саматов  
подпись расшифровка подписи



Согласовано с Представителем органа местного самоуправления  
Мэрии г. Грозного

Умаров А.А. Умаров А.А. наг. отдела КРЧ СНУР  
подпись расшифровка подписи