

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«25» ноябрь 2019г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. А. Айдамирова, д. 131, корпус 6.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика -Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЧР»

Берсанов А.М. –генеральный директор НКО «ФКР ЧР»

Подрядной организации ООО «Юг Лифт-Сервис»

Тесаева Х.Х. – директор ООО «Юг Лифт-Сервис»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

Представителя собственников помещений многоквартирного дома

Рахимова М.С.М.

Управляющая компания ООО «Фаворит»

Тохчаев С.З.- Директор

МУП «Управление «Горлифт»

Халадов Ш.С-Э.- Директор

**составили настоящий Акт о нижеследующем:**

1. Подрядчиком ООО «Юг Лифт-Сервис» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу, г. Грозный, ул. А. Айдамирова, д. 131, корпус 6.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Юг Лифт-Сервис» выполнившим ремонт лифтового оборудования.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" августа 2019 г., окончание работ: "25" ноября 2019 г.


4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. А. Айдамирова, д. 131, корпус 6 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:


Представитель заказчика:

 Берсанов А.М.


Представитель подрядной организации:

 Тесаева Х.Х.


Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

 Виситаев А.Р.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

 Гажимова М.С.М.

Представитель управляющей компании:


 Гадаев Б.Г.

 Шохчаев С.З.

МУП «Управление «Горлифт»:

 Халадов Ш.С.-Э.

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления

 Лорсанов М.У.-А. главный специалист отдела КГХ Мэрии  
г. Грозного