

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«19» декабря 2018 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Р. Люксембург 32.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЧР»

Дадакаев С-Х. Н. – И.о генерального директора НКО «ФКР ЧР»

Подрядной организации ООО «Юг Лифт-Сервис»

Тесаева Х.Х. – директор ООО «Юг Лифт-Сервис»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

Представителя собственников помещений многоквартирного дома

Абубакаров А.А.

управляющей компании ООО «Жилкомсервис»

Бенмурзаев М.С. - Директор

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Юг Лифт-Сервис» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу, г. Грозный, ул. Р. Люксембург 32.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Юг Лифт-Сервис» выполнившим ремонт лифтового оборудования.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: «14» ноября 2018 г., окончание работ: «18» декабря 2018 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Р. Люксембург 32 принять/не принять (нужное подчеркнуть).


Подписи:

Представитель заказчика:



Дадаев С.Х.



Представитель подрядной организации:


Тесаева Х.Х.


Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


Виситаев А.Р.


Представитель собственников помещений многоквартирного дома:


Абубакаров Ахмед Мегечевич М.

Представитель управляющей компании:


Бекмурзаев М.С.

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления Мэрии г. Грозного

Начальник отдела КР и СЖФ КГХ  Умхаев А.