

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«28» Декабрь 2018 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова 2.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика -Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЧР»

Дадакаев С-Х. Н. – И.о генерального директора НКО «ФКР ЧР»

Подрядной организации ООО «Юг Лифт-Сервис»

Тесаева Х.Х. – директор ООО «Юг Лифт-Сервис»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

Представителя собственников помещений многоквартирного дома

Ваганова Ж.А.

управляющей компании ООО «Семирада»

директор. С.З. Шохмаев

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Юг Лифт-Сервис» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу, г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова 2.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Юг Лифт-Сервис» выполнившим ремонт лифтового оборудования.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "14" ноябрь 2018 г., окончание работ: "28" декабрь 2018 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова 2 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



Представитель подрядной организации:

Дадакаев С.Х.И.

Тесаева Х.Х.



Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

Виситаев А.Р.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

Ваганова К.Д.

Представитель управляющей компании:

С.З. Мухомов

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления Мэрии г. Грозного

Начальник отдела КР и СЖФ КГХ Умхаев А.