

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«09» ноября 2018 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, пр. им. Мухамеда Али (Кирова) 31А.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

Подрядной организации ООО «Каскад»

Каримов С. А. – директор ООО «Каскад»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

Представителя собственников помещений многоквартирного дома

Журишова Марфама Сейрановна

управляющей компании ООО «Высота» директор Даркубчиев М. С-У.

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Каскад» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу, г. Грозный, пр. им. Мухамеда Али (Кирова) 31А.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Каскад» выполнившим ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт подвала, ремонт мягкой кровли, ремонт фасада.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "01" августа 2018 г., окончание работ: "08" ноября 2018 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:


Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, пр. им. Мухамеда Али (Кирова) 31А принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:


Представитель заказчика:


Турпалов А.А.

Представитель подрядной организации:


Каримов А.С.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


Виситаев А.Р.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:


Курбанова М.С.

Представитель управляющей компании:


Самуров У.С.

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ


Солтаев М.М.

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления Мэрии г. Грозного

Начальник отдела КР и СЖФ КГХ  Умхаев А.