

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«09» ноября 2018 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, пр. А.Х. Кадырова 201Б

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

Подрядной организации ООО «Каскад»

Каримов С. А. – директор ООО «Каскад»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

Представителя собственников помещений многоквартирного дома

Алиев Тимур А.

управляющей компании ООО «ЖЭУ Октябрьского района» Абдулазимова В.В

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ
Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Каскад» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу, г. Грозный, пр. А.Х. Кадырова 201Б

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Каскад» выполнившим ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт подвала.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "01" августа 2018 г., окончание работ: "08" ноября 2018 г.
4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:


Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, пр. им. А.Х. Кадырова. принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:

 Турпалов А.А.


Представитель подрядной организации:

 Каримов А.С.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

 Виситаев А.Р.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



Представитель управляющей компании:

 Абдулазимова В.В.

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ

 Солтаев М.М.

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления Мэрии г. Грозного

Начальник отдела КР и СЖФ КГХ  Умхаев А.