

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«09» ноября 2018 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Н. Назарбаева (Маяковского) 84.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

Подрядной организации ООО «Каскад»

Каримов С. А. – директор ООО «Каскад»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

Представителя собственников помещений многоквартирного дома

Жамалудинов Х.А.

управляющей компании ООО «Высота» директор Сотурбаев М.С.-У.

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Каскад» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу, г. Грозный, ул. Н. Назарбаева (Маяковского) 84.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Каскад» выполнившим ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения, ремонт подвала.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "01" августа 2018 г., окончание работ: "08" ноября 2018 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Н. Назарбаева (Маяковского) 84 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:


Представитель заказчика:

 Турпалов А.А.

Представитель подрядной организации:

Каримов А.С

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

 Виситаев А.Р

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

 Жасемалидов Х. А.


Представитель управляющей компании:

 Сакурбаев У. С.-Х.

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ

 Солтаев М.М.

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления Мэрии г. Грозного

Начальник отдела КР и СЖФ КГХ  Умхаев А.