

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«22» октября 2019 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, пер. Киевский 8.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Будимашев Х.Х.

5. Управляющей компании ООО «Фаворит».
Тохчаев. С.З.- Директор.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, пер. Киевский 8.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим ремонт системы водоотведения, системы холодного водоснабжения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "03" августа 2019г., окончание работ: "21 октября 2019г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, пер. Киевский 8 принять/не принять (нужное подчеркнуть).



Подпись

Представитель заказчика:



Берсанов А.М.

подпись



Представитель подрядной организации:



Дадаев Х.Х.

подпись

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:



Виситаев А.Р.

подпись

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



подпись



расшифровка подписи




Представитель управляющей компании:



Тохчаев С.З

подпись

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.



Лорсанов М. У-А. главный специалист КГХ мэрии г.Грозного