

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«06» декабрь 2018 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, с. Ножай-Юрт,
ул. И. Самбиева, д. 44.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

Подрядной организации ООО «Каскад»

Каримов С. А. – директор ООО «Каскад»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

Представителя собственников помещений многоквартирного дома

Асауев А. М.

управляющей компании директор МУП «ПУЖКХ Ножай-Юртовского района»
Чалаев А.А.

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ
Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Каскад» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу, с. Ножай-Юрт, ул. И. Самбиева, д. 44.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Каскад» выполнившим ремонт системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт кровли.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: «01» сентябрь 2018 г., окончание работ: «05» декабрь 2018 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу с. Ножай-Юрт, ул. И. Самбиева, д. 44 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:


Представитель заказчика:

 Турпалов А.А.


Представитель подрядной организации:

 Каримов А.С.


Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

 Виситаев А.Р.


Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

 Исакханов М.С.



Представитель управляющей компании:

 А.А. Золотарев

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ

 Солтаев М.М.

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления

 Наг. отдела ЦЗОАС и ЖКХ  Х.М. Махиев