

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«27» августа 2019 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.им.Л.Д. Магомадова д. 2.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Медаржаков М. В

5. Управляющей компании ООО «Эко-Сервис ЛТД».
Кутузов И.А-Главный инженер

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, ул.им. Л.Д. Магомадова д. 2.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "05" июня 2019г., окончание работ: "26" августа 2019г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, ул.им.Л.Д. Магомадова д. 2 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



Берсанов А.М.

подпись

Представитель подрядной организации:



Дадаев Х.Х.

подпись

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

Виситаев А.Р.

подпись

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

подпись

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

Лорсанов М.У-А. главный специалист отдела
КГХ мэрии г. Грозного