

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«04» мая 2021 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, г-к, Маяковского д.41.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Рашидова Амет

5. Управляющей компании ООО «МКД-СЕРВИС».
Главный инженер- Садыков Д.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, г-к, Маяковского д.41.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим ремонт системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "29" апреля 2021г., окончание работ: "03" мая 2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, г-к, Маяковского д.41 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:




подпись

Берсанов А.М.


Представитель подрядной организации:


подпись



Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


подпись


Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:


подпись


расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



подпись

Садыков Д.М.



Согласовано с представителем органа местного самоуправления.


подпись


Заместитель председателя
КРФ Марий г. Грозного