

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Грозный, пер. Киевский, д. 21**

« 19 » мел 2023г.

1. Комиссия в составе:

Представителя заказчика: НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»

в лице: Генерального директора Берсанова Аслана Могиевича,

представителя подрядчика: ООО «Грозстрой»

в лице: Директора Даурбекова Магомеда Мухарбековича,

представителя министерства строительства и ЖКХ ЧР,

в лице, главного специалиста-эксперта отдела жилищного хозяйства Хаутиевой Тамары Ахметовной,

представителя органа местного самоуправления: Мэрии города Грозного в лице:

Заместитель мэра «Грозный» Гусиева Магомеда Магомедовича,

представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

УК ООО «Прогресс»

в лице: Главного инженера Гадаева Билала Геланиевича,

представителя собственников МКД: г. Грозный, пер. Киевский, д. 21

в лице: Мерекшурдыева А. С.

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ « 16 » 05 2023г окончание работ « 18 » 05 2023г

3. Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту:

Системы водоотведения

4. Гарантийный срок составляет 5 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме и в срок. Качество работ соответствует указанным требованиям.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Принять предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту системы водоотведения в МКД по адресу: г. Грозный, пер. Киевский, д. 21, выполненные в соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической документацией производителей оборудования, отвечающим санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам. На момент приемки ущерб третьим лицам отсутствует.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Представителя заказчика: НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»

Генеральный директор Берсанов А.М

представителя подрядчика: ООО «Грозстрой»

Директор Даурбеков М.М.



подпись

подпись



представителя министерства строительства и ЖКХ ЧР,
главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства
Хаутиева Т.А.

подпись

Представитель органа местного самоуправления: Мэрии города Грозного

в лице: Заместитель мэра г. Грозный

Мухомов М.М.

Представитель организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:
ООО «Прогресс»

Главный инженер Гадаев Б.Г.



подпись

подпись

Представитель собственников МКД: г. Грозный, пер. Киевский, д. 21

в лице: Мереймурзаева А.С.

подпись

60