

**Акт приемки  
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  
г. Грозный, ул. Абузара Айдамирава, д. 63**

« 12 » мая 2023г.

1. Комиссия в составе:

**Представителя заказчика:** НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»

в лице: Генерального директора Берсанова Аслана Могиевича,

**представителя подрядчика:** ООО «Грозстрой»

в лице: Директора Даурбекова Магомед Мухарбековича,

**представителя министерства строительства и ЖКХ ЧР,**

в лице, главного специалиста-эксперта отдела жилищного хозяйства Хаутиевой Тамары Ахметовной,

**представителя органа местного самоуправления: Мэрии города Грозного** в лице:

Заместитель мэра города Грозного Мухомова Асият Махсумовна,

**представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:**

**УК ООО «№ 1»**

в лице: Директора Навразова Адама Геланиевича,

**представителя собственников МКД: г. Грозный, ул. Абузара Айдамирава, д. 63**

в лице: Ахметова Лариса Абулбалиевна

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ « 07 » 05 2023г окончание работ « 11 » 05 2023г

3. Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту:

Системы водоотведения.

4. Гарантийный срок составляет 5 лет.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:**

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме и в срок. Качество работ соответствует указанным требованиям.

### **РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Принять предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту системы водоотведения в МКД по адресу: г. Грозный, ул. Абузара Айдамирава, д. 63, выполненные в соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической документацией производителей оборудования, отвечающим санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам. На момент приемки ущерб третьим лицам отсутствует.

### **ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:**

**Представителя заказчика:** НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»

Генеральный директор Берсанов А.М.

**представителя подрядчика:** ООО «Грозстрой»

Директор Даурбеков М.М.



представителя министерства строительства и ЖКХ ЧР,  
главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства  
Хаутиева Т.А.



подпись

**Представитель органа местного самоуправления: Мэрии города Грозного**

в лице: Васильева Игорь Владимирович  
Ступков М.М.

**Представитель организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:**

**ООО «№ 1»**

Директор Навразов А.Г.

**Представитель собственников МКД: г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 63**

в лице: Дикаева Лариса Абдулбашиевна



подпись

подпись

подпись