

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«13» сентября 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, Шалинский район, пос. Чири-Юрт д. 38.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».
2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».
3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:
Хаутиева Т.А. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.
4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.
Редванова Д.А.
5. Управляющей компании ООО «Автопрофи».
Лутаев А.А – Генеральный директор.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу Шалинский район, пос. Чири-Юрт д. 38.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы электроснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "16" августа 2022г., окончание работ: "22" сентября 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения многоквартирного дома расположенному по адресу Шалинский район, пос. Чири-Юрт д.38 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:




подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:




подпись

Даурбеков М.М.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:


подпись


расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:





подпись

Лутаев А.А.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.


подпись

 замечательный
экономист
Черноволга