

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«29» сентября 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 8-Марта д. 1А.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

_____ *Сусурова С.*

5. Управляющей компании УК «Сунжа»

_____ *Начальник П-70 №9 Тубашев Д.А.*

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. 8-Марта д. 1А.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы теплоснабжения, системы горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "25" июня 2022г., окончание работ: "27" сентября 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. 8 Марта, д. 1А принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:





подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:




подпись

Даурбеков М.М.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:




подпись


расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:


подпись

Ельжуркаев У.Х. Тубошев Р. П

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.


подпись

М.М. Тугуев
Заместитель мэра г. Грозный