

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«29» сентябрь 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Фасадная, д.7Б.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,  
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,  
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Думиева М.Т.

5. Управляющей компании УК «Алды-2014»  
Директор –Алдамов З.Т.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. Фасадная, д.7Б.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "10" августа 2022г., окончание работ: "28" сентября 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Фасадная, д.7Б принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



подпись

Даурбеков М.М

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись: Уфед. Думисеба Мамака Тези хаджиева  
расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



подпись

Алдамов З.Т.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

М.М. Тушев  
Заместитель Мэра г.Грозного