

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«19» октября 2020 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, городок Маяковского д.69.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:


1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.


_____ Дадаев Абду-Карим Р.

5. Управляющей компании ООО «Сити Ф»

_____ Дикюзуров



составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, городок Маяковского д.69.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим ремонт системы электроснабжения, системы теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "20" августа 2020г., окончание работ: "19" октября 2020г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, городок Маяковского д.69 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:



Представитель заказчика:

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

Виситаев А.Р.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

Дадаев Абдул-Карим Р.
подпись

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

Мутуев М.М.
подпись

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

Мутуев М.М.
подпись

Мутуев М.М. Председатель
КРУ Марии г. Грозного