

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«01» октябрь 2020 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. У. Садаева д.33/18.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Дадаев А.С.

5. Управляющей компании ООО «Маршо».
директор: Исмаилов А.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, ул. У. Садаева д.33/18.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "01" июль 2020г., окончание работ: "30" сентябрь
2020г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, ул. У. Садаева д.33/18 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:



Представитель заказчика:

подпись

Берсанов А.М.



Представитель подрядной организации:

подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Виситаев А.Р.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись

расшифровка подписи

Дадаев А.С.



Представитель управляющей компании:

подпись

Маматов А.М.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Жураев М.М. Председатель
КРХ Мэрии г. Грозного.