

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Грозный, ул. Леонова, д. 3**

« 14 » октября 2023г.

1. Комиссия в составе:

Представителя заказчика: НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»

в лице: Генерального директора Берсанова Аслана Могиевича,

представителя подрядчика: ООО «Грозстрой»

в лице: Директора Даурбекова Магомеда Мухарбековича,

представителя министерства строительства и ЖКХ ЧР,

в лице, главного специалиста-эксперта отдела жилищного хозяйства Хаутиевой Тамары Ахметовной,

представителя органа местного самоуправления: Мэрии города Грозного лице:

Эсетдинова Мэри Г. Рашидовна / Хубиева Муса Магомедовна

представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

УК ООО «Сунжа»

в лице: Директора Алиева Арби Айндыевича,

представителя собственников МКД: г. Грозный, ул. Леонова, д. 3

в лице: Султанов И.В.

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ « 10 » августа 2023г окончание работ « 13 » октября 2023г

3. Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту:

Системы теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.

4. Гарантийный срок составляет 5 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме и в срок. Качество работ соответствует указанным требованиям.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Принять предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения в МКД по адресу: г. Грозный, ул. Леонова, д. 3, выполненные в соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической документацией производителей оборудования, отвечающим санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам. На момент приемки ущерб третьим лицам отсутствует.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Представителя заказчика: НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»

Генеральный директор Берсанов А.М

представителя подрядчика: ООО «Грозстрой»

Директор Даурбеков М.М.



представителя министерства строительства и ЖКХ ЧР,
главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства
Хаутиева Т.А.



_____ ПОДПИСЬ

Представитель органа местного самоуправления: Мэрии города Грозного

в лице: Заместитель мэра г. Грозного
Джусоев М.М.



_____ ПОДПИСЬ

Представитель организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

ООО «Сунжа»

Директор Алиев А.А.

_____ ПОДПИСЬ

Представитель собственников МКД: г. Грозный, ул. Леонова, д. 3

в лице: Судьяматов И.Б.
т. 8 963 588 0078

_____ ПОДПИСЬ