

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Грозный, ул. им. Льва Яшина, д. 4В**

« 18 » сентября 2023г.

1. Комиссия в составе:

Представителя заказчика: НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»

в лице: Генерального директора Берсанова Аслана Могиевича,

представителя подрядчика: ООО «Грозстрой»

в лице: Директора Даурбекова Магомеда Мухарбековича,

представителя министерства строительства и ЖКХ ЧР,

в лице, главного специалиста-эксперта отдела жилищного хозяйства Хаутиевой Тамары Ахметовной,

представителя органа местного самоуправления: Мэрии города Грозного в лице:

Заместителя мэра г. Грозного Мухамедов Мухамедовича

представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

УК ООО «Прогресс»

в лице: Главного инженера Гадаева Билала Геланиевича,

представителя собственников МКД: г. Грозный, ул. им. Льва Яшина, д. 4В

в лице: Султанова Марат Мухамедовича

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ « 01 » 08 2023г окончание работ « 15 » 09 2023г

3. Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту:

Ремонт кровли

4. Гарантийный срок составляет 5 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме и в срок. Качество работ соответствует указанным требованиям.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Принять предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту системы кровли в МКД по адресу: г. Грозный, ул. им. Льва Яшина, д. 4В, выполненные в соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической документацией производителей оборудования, отвечающим санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам. На момент приемки ущерб третьим лицам отсутствует.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Представителя заказчика: НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»

Генеральный директор Берсанов А.М

представителя подрядчика: ООО «Грозстрой»

Директор Даурбеков М.М.



представителя министерства строительства и ЖКХ ЧР,
главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства
Хаутиева Т.А.



подпись

Представитель органа местного самоуправления: Мэрии города Грозного

в лице: Алисаветов Марк Грозный
Алисаветов М.М.

**Представитель организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:
ООО «Прогресс»**

Главный инженер Гадаев Б.Г.



Представитель собственников МКД: г. Грозный, ул. им. Льва Яшина, д. 4В

в лице: Чурашова Марк Лобидович