

**Акт приемки  
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  
г. Грозный, пер. Киевский, д. 23**

« 19 » мел 2023г.

1. Комиссия в составе:

**Представителя заказчика:** НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»

в лице: Генерального директора Берсанова Аслана Могиевича,

**представителя подрядчика:** ООО «Грозстрой»

в лице: Директора Даурбекова Магомеда Мухарбековича,

**представителя министерства строительства и ЖКХ ЧР,**

в лице, главного специалиста-эксперта отдела жилищного хозяйства Хаутиевой Тамары Ахметовной,

**представителя органа местного самоуправления: Мэрии города Грозного** лице:

Заместитель мэра г. Грозного Ступцова Муса Магомедовича,

**представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:**

**УК ООО «Прогресс»**

в лице: Главного инженера Гадаева Билала Геланиевича,

**представителя собственников МКД: г. Грозный, пер. Киевский, д. 23**

в лице: Замочаева М.С.

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ « 16 » 05 2023г окончание работ « 18 » 05 2023г

3. Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту:

**Системы водоотведения**

4. Гарантийный срок составляет 5 лет.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:**

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме и в срок. Качество работ соответствует указанным требованиям.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Принять предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту системы водоотведения в МКД по адресу: г. Грозный, пер. Киевский, д. 23, выполненные в соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической документацией производителей оборудования, отвечающим санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам. На момент приемки ущерб третьим лицам отсутствует.

**ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:**

**Представителя заказчика:** НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»

Генеральный директор Берсанов А.М

**представителя подрядчика:** ООО «Грозстрой»

Директор Даурбеков М.М.



представителя министерства строительства и ЖКХ ЧР,  
главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства  
Хаутиева Т.А.

*Хаутиев Т.А.*

подпись

Представитель органа местного самоуправления: Мэрии города Грозного

в лице: Заместитель Мэра г. Грозного  
Мухомедов М.М.

Представитель организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:  
ООО «Прогресс»

Главный инженер Гадаев Б.Г.



Представитель собственников МКД: г. Грозный, пер. Киевский, д. 23

в лице: Давыдова М.С.

подпись

подпись