

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«15» сентября 2019 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, пер. Киевский 17.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Касаева Малика Умаровна

5. Управляющей компании ООО «Высота».
Гадаев Б.Г.- главный инженер

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, пер. Киевский 17.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим ремонт системы водоотведения, системы холодного водоснабжения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "09" июля 2019г., окончание работ: "10" сентября
2019г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, пер. Киевский 17 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Виситаев А.Р.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



подпись

расшифровка подписи

Касаево М.У.

Представитель управляющей компании:

Гадаев Б.Г.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Лорсанов М. У-А. главный специалист отдела
СЖФ и КР КГХ мэрии г.Грозного