

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«19» ноября 2021 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, пр.им. М. Али (Кирова) д. 33/26.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Салтамурадов Т.С. ✓

5. Управляющей компании ООО «Высота».
Главный инженер Гадаев Б.Г.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, пр.им. М. Али (Кирова) д. 33/26.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы теплоснабжения, системы горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" июль 2021г., окончание работ: "19" ноябрь
2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.


5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, пр.им. М. Али (Кирова) д. 33/26 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:



Представитель заказчика:


подпись

Берсанов А.М.



Представитель подрядной организации:


подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:




подпись

Салма Муратов Б.?
расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:


подпись

Гадаев. Б.Г.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.


подпись

Зуев М.М. Зам. Пред ВРК Моргин
г. Грозного