

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«14» июль 2021 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. проезд Олимпийский, д. 9.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Дешеверт Айна

5. Управляющей компании ООО «Высота».
Главный инженер – Гадаев Б.Г.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. проезд Олимпийский, д. 9.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт кровли.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "09" июль 2021г., окончание работ: "13" июль 2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. проезд Олимпийский, д.9. принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:



Представитель заказчика:

подпись

Берсанов А.М.



Представитель подрядной организации:

подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



подпись

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

подпись

Гадаев Б.Г.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Турдыев М.М. Зам. Пред. КТУ
Клариса С. Грозносе