

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«10» сентября 2021 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 8-Марта д. 31.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,  
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,  
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Магомедов А.М.

5. Управляющей компании ООО «Сунжа».

и.о. глав. инженер Евратуркаев З.Н.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. 8-Марта д. 31.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системе теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения и системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "11" июня 2021г., окончание работ: "09" сентября 2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. 8-Марта д. 31 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

Магомедов Аей Мухамедович М.Р.

расшифровка подписи



Представитель управляющей компании:

подпись

Сельмуркеев А.Р.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Тутуев М.М.

Зам. Пред. РПУ Мэрии  
г. Грозного