


**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«18» ноября 2021 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. 84-х Псковских десантников (Жигулевская), д. 14.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,  
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».
2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,  
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».
3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:  
Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.
4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.  

5. Управляющей компании ООО «МКД-СЕРВИС».  
Главный инженер – Садыков Д.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, ул. 84-х Псковских десантников (Жигулевская), д. 14.
2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.
3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "25" августа 2021г., окончание работ: "17" ноября 2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, ул. 84-х Псковских десантников (Жигулевская), д. 14 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



  
подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



  
подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

  
подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

  
подпись

  
расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:


  
подпись

Садыков Д.М.



Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

  
подпись

  
Золотарев М.М. Зам. Пред. КРУ № 21021  
г. Грозного