

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«19» ноября 2021г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. Пятигорская, д.11/23.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».
2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».
3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:
Хаутиева Т.А. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.
4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.
Дадаев А.С.
5. Управляющей компании ООО «Алды 2014».
Алдамов З.Т. – Директор.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, ул. Пятигорская, д.11/23.
2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения.
3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "01" сентября 2021г., окончание работ: "18" ноября 2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, ул. Пятигорская, д.11/23 принять/не принять(нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись

расшифровка подписи

Дадаев А.С.

Представитель управляющей компании:



подпись

Алдамов З.Т.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Зудуев М.М. Зам. Пред. КРУ НЗМО
г. Грозный