

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«23» сентября 2021 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. У. Садаева д.29.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Мамалова Н.Р.

5. Управляющей компании ООО «Маршо».
Директор – Исмаилов А.Т.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. Садаева д.29.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт кровли, системы теплоснабжения, системы горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "25" июня 2021г., окончание работ: "22" сентября 2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. У. Садаева д.29 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



Исмаилов А.Т.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Зугуров М.М. Зам. Пред. КТУ
Ул. У. Садаева 2. Грозного.