

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«*06*» *ноября* 2021г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. Выборгская д.6.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».
2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».
3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:
Хаутиева Т.А. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.
4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.
Арсенерзюева А.А.
5. Управляющей компании ООО «Алды 2014».
Алдамов З.Т. – Директор.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, ул. Выборгская д.6.
2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения.
3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "01" сентября 2021г., окончание работ: "05" ноября 2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, ул. Выборгская д.6 принять/не принять(нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



[Handwritten signature]
подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:

[Handwritten signature]
подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

[Handwritten signature]
подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

[Handwritten signature]
подпись

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

[Handwritten signature]
подпись

Алдамов З.Т.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

[Handwritten signature]
подпись

Бугаев А. А. Зам. Пред. КТУ Н.А. Грозного