

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«23» сентября 2021г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. ул. им Л.Д. Даниева, д. 22.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Амарова М.М.

5. Управляющей компании ООО «Алды 2014».
Алдамов З.Т. – Директор.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, ул. им Л.Д. Даниева, д. 22.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "22" июне 2021г., окончание работ: "22" сентября 2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, ул. им Л.Д.Даниева, д. 22 принять/не принять(нужное подчеркнуть).

Подпись:



Представитель заказчика:


подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:




подпись


Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:


подпись


расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:





подпись

Алдамов З.Т.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.


подпись

 Зулеев М.М. Зам. Пред. ДРК Мэрии
г. Грозного