

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«29» сентября 2021 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. им Л. И. Яшина, д. 34.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

✓ Умарова Раиса

5. Управляющей компании ООО «Высота».
Главный инженер Гадаев Б.Г.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, ул. им Л. И. Яшина, д. 34.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы теплоснабжения, системы горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "16" августа 2021г., окончание работ: "28" октября 2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, ул. им Л. И. Яшина, д. 34 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:

Берсанов А.М.

подпись

Представитель подрядной организации:

Дадаев Х.Х.

подпись

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

Хаутиева Т.А.

подпись

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

Гадаев. Б.Г.

подпись

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Зубов М.М. Зам. Пред. КРУ №20102
г. Грозный