

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«03» сентября 2021 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 8-Марта д.23.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Даркисев В. А.

5. Управляющей компании ООО «Сунжа».

Ч.О. главный инженер Элетмуртаев У.А.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. 8-Марта д.23.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системе теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения и системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "04" июня 2021г., окончание работ: "02" сентября 2021г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

