

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«21» августа 2020г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, б-р, Дудаева д.5.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Тисокаева Марет Андарбекова

5. Управляющей компании ООО «Высота».
Гадаев Б.Г. – главный инженер.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, б-р, Дудаева д.5.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт кровли.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "01" августа 2020г., окончание работ: "20" августа 2020г.


4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, б-р, Дудаева д. 5 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:


Представитель заказчика:


подпись Берсанов А.М.


Представитель подрядной организации:


подпись Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


подпись Виситаев А.Р.


Представитель собственников помещений многоквартирного дома:


подпись Анзор Марет расшифровка подписи 18.7.20

Представитель управляющей компании:


подпись Гадаев Б.Г.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.


подпись Шумов М.М.