

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«30» сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, б-р.
Дудаева 2

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и
сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома,
уполномоченных протоколом общего собрания от «16» июня 2016 г.
Незирова А.Ш.

управляющей компании ООО «Высота»

г. инженер Тагаев В.Г.

Префектуры Ленинского района города Грозного

Хамидов С.Х. гл. спец. обл. сфер ЖКХ

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере
ЖКЖ

Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, б-р. Дудаева 2.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт крыши, ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" 08 2017 г., окончание работ: "30" 09
2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, б-р. Дудаева 2, принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

[Handwritten signature]

Турпалов А.А.

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:



подпись

[Handwritten signature]

Эдильсултанов А.П.

расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

расшифровка подписи

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



подпись

Ахмедов Х.М.

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



подпись



расшифровка подписи

Представитель префектуры Ленинского района города Грозного




подпись

Халипов В.А.


расшифровка подписи

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ



подпись





расшифровка подписи

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления
Мэрии г. Грозного

 Наз. Отдела КРСНФ КГК Чухаев А.А.

подпись

расшифровка подписи