

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

« 30 » сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, пер.
Сквозной 24

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и
сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома,
уполномоченных протоколом общего собрания от «13» октября 2016 г.
Нехаева Х.М.

управляющей компании ООО «Арс 888»
Эстамиров Х. Х.

Префектуры Старопромысловского района г.Грозного.

Н.И. Саидов Р.И. Султанов

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере
ЖКЖ

Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, пер. Сквозной 24.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" "08" 2017 г., окончание работ: "30" "09" 2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, пер. Сквозной 24 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:


подпись



Гурпалов А.А.
расшифровка подписи


Представитель подрядной организации:



подпись



Эдильсултанов А.П.
расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


подпись


расшифровка подписи

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

Уд. №: Нежаев Х. М.
подпись расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

Сетануров В. Х. Х.
подпись расшифровка подписи



Представитель префектуры Старопромысловского района
Сергеев А. А.
подпись расшифровка подписи

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ

Умаров А. А. мар. ошана
подпись расшифровка подписи

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления
Мэрии г. Грозного

[Signature]
подпись [Signature]
расшифровка подписи

