

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

« 30 » сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, пр. Кирова 49.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома,
уполномоченных протоколом общего собрания от «26» августа 2016 г.
Куракаева Х.

управляющей компании ООО «Высота»

и. инж. Тареев Б.Р.

Префектуры Ленинского района города Грозного

Эдильсултанов А. П. гл. спец. обл. инж. ЧНМЖ

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере
ЖКЖ

Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный пр. Кирова 49.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: " 30 " 08 2017 г., окончание работ: " 30 " 08 2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, пр. Кирова 49. принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



[Handwritten Signature]
подпись

Турпалов А.А.
расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:



[Handwritten Signature]
подпись

Эдильсултанов А.П.
расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

[Handwritten Signature]
подпись

[Handwritten Signature]
расшифровка подписи

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



подпись

Курапов Х

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



подпись



расшифровка подписи

Представитель префектуры Ленинского района города Грозного



подпись

Ясминов С. Г.

расшифровка подписи

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ



подпись

Самойлов

расшифровка подписи

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления
Мэрии г. Грозного



подпись

Крижаев А. А.

Мого. Крижанов

расшифровка подписи