

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«30» сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул.
Кутузова 3 А

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и
сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома,
уполномоченных протоколом общего собрания от «24» июня 2016 г.
Хучиеву Л.Ж.

управляющей компании ООО «Грозсервис»

Директор А.Н. Эльдаров

Префектуры Ленинского района города Грозного

Хамидов Р.Х. и спец. отн. спец. отн. НКХ

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере
ЖКЖ

Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный ул. Кутузова 3 А.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт фасада, ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" 08 2017 г., окончание работ: "30" 09 2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Кутузова 3 А. принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:



Представитель заказчика:


_____ Турпалов А.А.
подпись _____ расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:


_____ Эдильсултанов А.П.
подпись _____ расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


_____ подпись _____

_____ расшифровка подписи

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:


подпись

Жушова Л. Д.
расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:




подпись

Умаров А. Н.
расшифровка подписи

Представитель префектуры Ленинского района города Грозного


подпись

Хамматов С. С.
расшифровка подписи

Руководитель Регионального Центра контроля в сфере ЖКЖ


подпись



Саммаев А. А.
расшифровка подписи

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления
Мэрии г. Грозного


подпись

Наз. органа КРСМЖКЖ Умаров А. А.
расшифровка подписи