

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

« 30 » сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Кутузова 8.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома,
уполномоченных протоколом общего собрания от «27» июня 2016 г.
Ирбагиева М.А

управляющей компании ООО «Грозсервис»

Директор А.Н. Умаров

Префектуры Ленинского района города Грозного

Хаммаев С.А. и. т.д. от. деп. сир. и ЖКХ

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере
ЖКЖ

Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный ул. Кутузова 8.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим, ремонт системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" 08 2017 г., окончание работ: "30" 08 2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Кутузова 8. принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



Турпалов А.А.
расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:



Эдильсултанов А.П.
расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


подпись


расшифровка подписи

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:





подпись

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



[Handwritten signature]
подпись

Умаров А. Н.
расшифровка подписи

Представитель префектуры Ленинского района города Грозного

[Handwritten signature]
подпись

Халимов Р. К.
расшифровка подписи

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ

[Handwritten signature]
подпись



Салмаев М. М.
расшифровка подписи

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления
Мэрии г. Грозного

[Handwritten signature]
подпись

Халимов Р. К.
расшифровка подписи