

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«30» сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Мамсурова 21.

Комиссия в составе представителей: Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных протоколом общего собрания от «26» июня 2016 г.

Тукаев С. Ш.

управляющей компании «ООО Анон 2014»
Алиев З.Т. 17-11-2017

Префектуры Заводского района г.Грозного.

1-зам Префекта Бугаев А.М.

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ

Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. Мамсурова 21.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: " 30 " 08 2017 г., окончание работ: " 30 " 09 2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. ул. Мамсурова 21. принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Турпалов А.А.

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:



подпись

Эдильсултанов А.П.

расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:


подпись

расшифровка подписи

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



подпись




расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:





подпись



расшифровка подписи

Представитель Префектуры Заводского района г.Грозного



подпись



расшифровка подписи

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ



подпись





расшифровка подписи

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления
Мэрии г. Грозного



подпись



расшифровка подписи