

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«30» сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Сайханова 107.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома,  
уполномоченных протоколом общего собрания от «20» ноября 2016 г.  
Абдулазимова В.В.

управляющей компании ООО «ЖЭУ Октябрьского района»  
Абдулазимова В.В.

Префектуры Октябрьского района г. Грозного.

нагл. отдел с.р. Абулмурад Р. А.

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ

Солтаев М.М.

**составили настоящий Акт о нижеследующем:**

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. Сайханова 107.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт кровли, ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: " 30 " 08 2017 г., окончание работ: " 30 " 09 2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Сайханова 107. принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:



Представитель заказчика:

  
\_\_\_\_\_ Турпалов А.А.  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

  
\_\_\_\_\_ Эдильсултанов А.П.  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

  
\_\_\_\_\_   
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи



Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

  
подпись

  
расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



  
подпись

  
расшифровка подписи

Представитель Префектуры Октябрьского района г. Грозного



  
подпись

  
расшифровка подписи

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ


  
подпись



  
расшифровка подписи

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления  
Мэрии г. Грозного

  
подпись

  
расшифровка подписи

