

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

« 30 » сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Узуева 96 А.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных протоколом общего собрания от «11» ноября 2016 г. Абдулазимова В.В.

управляющей компании ООО «ЖЭУ Октябрьского района»  
Абдулазимова В.В.

Префектуры Октябрьского района г.Грозного.

*наим. отдела стр. Абдулмурзаев Р.Х*

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ

Солтаев М.М.

**составили настоящий Акт о нижеследующем:**

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, Узуева 96 А.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт кровли, ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" 08 2017 г., окончание работ: "30" 09 2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, Узуева 96 А принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:



Представитель заказчика:

  
подпись  
  
Турпалов А.А.  
расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

  
подпись  
  
Эдильсултанов А.П.  
расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

  
подпись  
  
расшифровка подписи



Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

*Олисет*

подпись

*Абдураманов В.В.*

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



*Олисет*

подпись района

*Абдураманов В.В.*

расшифровка подписи

Представитель Префектуры Октябрьского района г.Грозного

*Ибрагимов*

подпись

*каб. отделе стр. Абдураманов Р.Х.*

расшифровка подписи

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ

*Ибрагимов*

подпись



*Самедов И.И.*

расшифровка подписи

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления  
Мэрии г. Грозного

*Ибрагимов*

подпись

*Над. отдела КРСНФ КТУ*

*Умаров А.А.*

расшифровка подписи