

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«30» сентябрь 2017 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Ящина 15.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

Эдильсултанов А. П. – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Собственников помещений многоквартирного дома,
уполномоченных протоколом общего собрания от «22» августа 2016 г.
Зибукаева А.В.

управляющей компании ООО «Высота»

Э.В. Салтеев *Алиев В.С.*

префектуры Ленинского района города Грозного

Хасмиев С.Х. *г.м. сул. сул. сул. сул.*

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ

Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный ул. Ящина 15.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт систем теплоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" 08 2017 г., окончание работ: "30" 09
2017 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Ящина 15. принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Турпалов А.А.
расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:



подпись

Эдильсултанов А.П.
расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

Иванов
подпись

Виситов
расшифровка подписи

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:


подпись


расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:


подпись


расшифровка подписи



Представитель префектуры Ленинского района города Грозного



подпись


расшифровка подписи


Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ



подпись




расшифровка подписи

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления
Мэрии г. Грозного


подпись


расшифровка подписи