

«01» июля 2016г.

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный пр.
Кирова, д. 31.

Комиссия в составе:

представителей Заказчика -Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Грозного ЧР»

1. Берсанов Аслан Могиевич – генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР».

Подрядной организации ООО «Мираж-95»

1. Эдильсултанов Альви Пашаевич – директор ООО «Мираж-95»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

1. Виситаев А.Р. – главный специалист отдела формирования и сопровождения целевых программ МС и ЖКХ и ЧР.

Органов местного самоуправления- Мэрии г. Грозного ЧР

1. Парчаев А.А. – ведущий специалист отдела капитального ремонта и содержание жилищного фонда Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного.

Собственников помещений многоквартирного дома,
уполномоченных протоколом общего собрания от «30» ноября 2015г.

1. Магомедова А.С.

Представителя управляющей компании ООО «Бастион»

1. Гадаев Б.Г.- начальник ПТО

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Мираж-95» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме расположенному по адресу Чеченская Республика, г. Грозный пр. Кирова, д. 31.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Мираж-95» выполнившим ремонт систем горячего водоснабжения; ремонт систем электроснабжения; ремонт систем водоотведения; ремонт систем холодного водоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "01" июль 2016 г., окончание работ: "01" июль 2016 г.


4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный пр. Кирова, д. 31 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представители заказчика:



подпись



расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:




подпись



расшифровка подписи

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:



подпись




расшифровка подписи

Представитель органа местного самоуправления:




подпись



расшифровка подписи

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



подпись


расшифровка подписи

ул. Рухаревского д 4 кв 31

Представитель управляющей компании:



подпись



расшифровка подписи