

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«13» июня 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, б-р, Дудаева д.13.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Султанова Тамара Ибн

5. Управляющей компании УК «Прогресс»
Представитель – Гадаев Б.Г.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, б-р, Дудаева д.13.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы теплоснабжения, системы горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "05" мая 2022г., окончание работ: "13" июня 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы теплоснабжения, системы горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, б-р, Дудаева д.13 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



подпись

Даурбеков М.М

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись

расшифровка подписи
Чукузова Тамара № 71

Представитель управляющей компании:



подпись

Гадаев Б.Г.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Зам. мэра г. Грозного М.М. Плутнев