

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«16» июль 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, б-р, Дудаева, д.26.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».
2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».
3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:
Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.
4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.
Самиева М.А.
5. Управляющей компании УК «Сунжа»
Главный инженер - Ельжуркаев У.Х.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, б-р, Дудаева, д. 26.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт кровли.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "15" март 2022г., окончание работ: "15" июль 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.


5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту кровли многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, б-р, Дудаева, д.26 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:





Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:





Даурбеков М.М

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:



Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



подпись



расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:





Ельжуркаев У.Х.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.



подпись

Заместитель Мэра г. Грозного Мутуев М.М