

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«10» сентября 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, городок Маяковского д.101.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:
Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.
Исмаилов Магомед

5. Управляющей компании УК «МКД-Столица»
Бакаева Л.А. - зам. директора

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, городок Маяковского д. 101.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы электроснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы теплоснабжения, системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "29" июня 2022г., окончание работ: "08" сентября
2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.


5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы электроснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы теплоснабжения, системы водоотведения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, городок Маяковского д. 101 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:





Берсанов А.М.

подпись

Представитель подрядной организации:






Даурбеков М.М

подпись

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:




Хаутиева Т.А.

подпись

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:






подпись

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:









подпись

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.



подпись


М.М. Тугузев
Зам. Мэра г. Грозного